

2017. II poolaasta tegevuskava



Kuupäev	Kellaeg	Sündmus/tegevus	Toimumiskoht	vastutaja/elluviija
juuli Tegevjuht puhkusel kuni 15. juuli				
17.-31.06		Taotlejate nõustamised ja vajadusel investeringuobjektide külastamine		Tegevjuht
		Koostööprojekti tegevused: Piirkonna turismikaardi ajakohastamine, täiendamine, trükkimine, esmane levitamine		
august				
01.-25.08		Taotlejate nõustamised ja vajadusel investeringuobjektide külastamine		Tegevjuht
28.08-03.09		Taotluse esitamine läbi e-pria (NB sisulist nõustamist ei toimu)		Tegevjuht
september				
04.-15.09		Tehniline hindamine		Tegevjuht
25.09		Tehnilise hindamise protokollki kinnitamine juhatuses		Tegevjuht juhatuse esimees
26.09-20.10		Sisuline hindamine, paikvaatlused, taotlejate ärakuulamised, hindamiskomisjoni koosolekud		Tegevjuht, hindamiskomisjoni esimees
		Koostööprojektide tegevused		Tegevjuht
oktoober				
28.10		Taotlusvoor pingerea kinnitamine juhatuses, kinnitatud hindamistulemused esitamine PRIAle		Tegevjuht

2017. II poolaasta tegevuskava

		Koostööprojektide tegevused: Turismivaldkonna ettevõtjate ja organisatsioonide koolitussari		Tegevjuht
		Koostööprojektide tegevused: inspiratsiooni väljasõit		Tegevjuht
november				
01.11		Valmistume ühisprojektideks, infopäev meetmest 2 taotlejatele		Tegevjuht
8.11		Valmistume ühisprojektideks, ühisprojekti koostamine, ühistegevuste kava koostamine		Tegevjuht
		Koostööprojektide tegevused: Piirkonna turundamise tegevuskava koostamine		Tegevjuht
detsember				
		Koostööprojekti tegevused: Piirkonna turismiettevõtjate ja -korraldajate koostöö- ja turundusüritus		Tegevjuht
14.12		Üldkoosolek		Juhatus

*Käesolev tegevuskava on pidevas täienemises.